

中共四川省升钟水利工程运管中心委员会

关于巡察整改阶段进展情况的通报

根据厅党组统一部署，2024年5月15日至6月17日，厅党组第二巡察组对我中心党委开展了常规巡察，同年7月23日，厅党组第二巡察组向我中心党委反馈了巡察情况。按照党务公开原则和巡察工作相关要求，现将巡察整改阶段进展情况予以公布。

我中心党委始终将巡察整改工作作为一项严肃、重要和长期的政治任务，切实扛牢主体责任，坚持以上率下、从严要求、统筹兼顾，有针对性地制定整改方案和整改清单，层层狠抓落实，扎实做好巡察整改“后半篇文章”。截至目前，厅党组第二巡察组反馈4个聚焦方面16类59个问题，已完成56项，未完成3项，整改完成率94.9%，整改工作取得阶段性成效。

一、落实巡察整改主体责任情况

（一）强化组织领导。一是成立领导机构。我中心党委坚决扛牢巡察整改主体责任，迅速成立了中心巡察整改工作领导小组，下设办公室，负责巡察整改工作统筹协调督查督办，全力保障领导小组各项具体工作落实落地、有力推进。二是抓紧安排部署。厅党组第二巡察组巡察反馈意见后，立即组织召开中心党委巡察整改专题会议，第一时间传达学习厅党组第二巡察组反馈会议精神和巡察反馈意见，对巡察整改工作作出部署，引导全中心党员干部职工在政治上对标对表、思想上警醒警觉、行动上立行立改，

坚决把思想和行动统一到厅党组第二巡察组反馈意见和整改要求上来。三是建立工作机制。我中心明确“问题接收百分百、整改见效百分百、成果巩固百分百”的目标，坚持“当下改”与“长久立”相结合，严格按照时间节点推进，全面落实整改措施，实行闭环销号管理，确保限期整改到位。四是召开专题民主生活会。8月5日，中心党委召开巡察整改专题民主生活会，对照厅党组第二巡察组反馈意见，紧密结合自身实际和职责分工，深入查摆问题，深挖问题症结，深刻反思剖析，严肃认真开展批评和自我批评，达到了“团结—批评—团结”的效果，切实增强巡察整改的政治自觉、思想自觉和行动自觉。

（二）推动责任落实。一是明确责任分工。中心党委切实担负起巡察整改工作主体责任，积极推动落实巡察整改任务。中心主要负责人坚决履行“第一责任人”职责，对全局性、根源性、普遍性问题，亲自部署、亲自把关、亲自协调、亲自督办，多次主持召开巡察整改专题会议反复讨论研究，定期听取巡察整改推进情况，严格审核把关整改报告，全面深入推进整改工作落实。其他班子成员认真履行“一岗双责”，充分发挥以上率下带头作用，结合各自职责分工，对反馈问题的具体整改措施进行深入细致地研究与审核，同时加强日常协调和督促指导，对分管领域的巡察整改工作狠抓落实。各责任科（室）负责人主动认领问题，深入分析查找问题根源，逐项制定整改落实举措，并定期向中心党委报告整改进度情况，同时抓好统筹协调，把反馈意见和建议

转化为提升各项工作的助力和动力，使整改落实的过程成为中心巩固良好发展势头的过程，助推整改长效机制不断完善。二是细化分解任务。根据厅党组第二巡察组反馈4个聚焦方面16类59个问题，深入研讨、分解落实，认真制定了135项整改措施，形成问题、任务、责任“三张清单”，明确4位牵头责任领导、9个责任部门、具体整改责任人和整改时限，确保巡察整改工作有力有序推进。三是制定整改方案。中心党委紧扣巡察反馈“四个聚焦”方面问题，全面梳理研究，逐项对照检查，形成并印发《落实厅党组第二巡察组反馈意见整改方案》，层层压紧压实责任，同时建立动态整改台账，9个责任部门严格按照整改方案的任务清单和整改时限抓好各项任务落实，定期汇总研判，加压推进、对账销号。

（三）加强监督检查。中心党委充分发挥“关键少数”的示范引领和“领头雁”作用，全面督导检查整改工作落实情况，统筹解决整改过程中存在的困难和问题。领导小组办公室定期督导检查，对问题整改的进度、质量、效果情况全程跟踪检查，比对整改台账逐一销号，发现问题，及时上报研究解决。中心纪审科对巡察整改工作进行全过程监督，将巡察整改反馈的问题融入日常监督内容，把巡察整改监督与党风廉政、工程项目建设、选人用人等关键环节、重点岗位监督相结合，对不按要求整改、整改不到位的问题，责成按要求限时办结，实现问题真改真解决。在中心党委、领导小组办公室和9个责任部门的共同努力、合力监

督下，巡察整改工作高质高效开展。

二、巡察组反馈问题整改落实情况

（一）聚焦党中央决策部署在基层落实情况

1. 针对巡察反馈“学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平关于治水的重要论述不深入”问题。

（1）未严格执行第一议题制度。

整改情况：从2024年第16次党委会开始，严格落实“第一议题”制度。2024年8月完成了《党委会议事规则》的修订完善，明确规定坚持党委会“第一议题”制度。

整改进度：已整改完成。

（2）适时跟进学不到位。

整改情况：从2024年7月24日开始，通过党委会、党委理论学习中心组学习会议等传达学习了党的二十届三中全会精神，省委十二届六次全会精神等中省市会议文件精神，做到及时学、跟进学。

整改进度：已整改完成。

（3）学用结合不紧密。

整改情况：经2024年9月27日中心党委第20次党委会议审议通过《党委理论学习中心组学习制度》，明确了中心组学习重点、学习方式和学习要求，将“习近平关于治水的重要论述”纳入学习计划，并开展了学习研讨。

整改进度：已整改完成并长期坚持。

2. 针对巡察反馈“贯彻落实厅党组决策部署，推动灌区高质量发展存在差距”问题。

（4）主动融入省直大型灌区“一体化”行动滞后。

整改情况：2024年7月起草了《升钟灌区高质量发展实施方案》，规划高质量发展“十大行动”，编写《升钟灌区信息化建设实施方案（2024—2030年）》，提升灌区综合效益。同年8月22日，与水发集团亭子口公司座谈交流，随后对接厅规计处、建设处、运管处，共同研究推动嘉右干渠建设事宜。8月26日修订完善《党委会议事规则》《行政办公会议事规则》，印发《四川省升钟水利工程运管中心“三重一大”事项集体决策办法》《四川省升钟水利工程运管中心党委会议事规则的通知》《四川省升钟水利工程运管中心行政办公会议事规则》。

整改进度：已整改完成。

（5）抢抓机遇谋划发展，推进“企业化”的主观能动性不强。

整改情况：2024年9月召开升钟水利经济发展座谈会，向先进灌区学习，积极探索适合升钟灌区的高质量发展策略和路径。研究制定《升钟灌区水权水价改革实施方案》，实施收入倍增计划，推进升钟水利科普产业园建设。

整改进度：已整改完成。

（6）“规范化”建设存在短板。

整改情况：制定和完善《会计基础工作管理办法》《公务接待管理办法》《库存物资管理办法》等制度，委托第三方机构对

我中心的内部控制风险情况做整体评估。中心党委会议审议通过《四川省升钟水利工程运管中心内设机构科级干部选拔任用暂行办法》，规范了中心干部选任工作，对 41 名中层干部的人事档案进行了专项审核。中心党委会研究讨论了《升钟中心内部审计制度》《四川省升钟水利工程运管中心工程建设项目招标管理办法》《四川省升钟水利工程运管中心招标项目核查制度》《四川省升钟水利工程运管中心建设项目管理内部控制制度》。2024 年 9 月 10 日升钟中心与中国移动通信集团四川有限公司南充分公司签订合同，开发 OA 办公系统，并于 2024 年 10 月正式投入使用。

整改进度：已整改完成。

3. 针对巡察反馈“落实意识形态工作责任制不到位”问题。

（7）未专题研究意识形态工作。未见 2023 年升钟中心党委会专题研究意识形态工作记录。

整改情况：2024 年 11 月 8 日召开了中心 2024 年度第 2 次意识形态工作专题会议，学习了《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编之“建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态”》《党委（党组）意识形态工作责任制实施办法》等内容，听取了班子成员各分管领域的意识形态工作，总结安排中心意识形态下步工作。

整改进度：已整改完成并长期坚持。

（8）班子成员落实意识形态“一岗双责”不到位。2022 年个别民主生活会班子对照检查材料、班子个人发言材料未见意识

形态工作责任制落实情况。

整改情况：2024年12月27日，印发了《落实意识形态工作责任制实施细则》。2025年2月27日，召开了2024年度党员领导干部民主生活会，对落实意识形态“一岗双责”情况进行对照检查。

整改进度：已整改完成并长期坚持。

（9）意识形态阵地管理存在漏洞。官网信息审核把关不严，未制定信息发布审批表，无保密审查环节。

整改情况：2024年8月修订了《信息宣传工作管理办法》，制定了《新闻发布审批单》。

整改进度：已整改完成。

4. 针对巡察反馈“履行风险防范职责不够有力，内部管理存在薄弱环节和风险漏洞”问题。

（10）安全生产主体责任落实有欠缺，未开展日常运行管理重大危险源辨识及风险评估。

整改情况：2024年8月13日印发了《安全生产风险公告制度》《隐患排查治理制度》《安全生产责任清单》《2024年安全生产年度目标》；2024年11月8日印发了《安全生产检查制度》《安全生产费用管理办法（暂行）》《安全生产教育培训制度》《安全生产会议制度》《危险源辨识与风险分级管控制度》《消防安全管理办法》，与各参建单位签订了安全生产责任书，坚持每月开展安全隐患排查治理，坚决防范重大安全风险。以站为单

位，对全中心 33 个已建工程和 2 个在建工程进行了全面辨识，注明了危险源风险等级、管控措施和现场管控责任人等信息。

整改进度：已整改完成。

（11）履行项目法人职责不到位。

整改情况：及时召开了项目推进专题党委会议，研究加快升钟水库除险加固、升钟灌区“十四五”、信息化建设、维修养护等项目建设。

整改进度：已整改完成。

（12）项目现场管理逗硬不够。

整改情况：按照合同约定，对参建各方主要管理人员严格考勤，扣减相关费用。

整改进度：已整改完成并长期坚持。

（13）应收款长期挂账不清理。

整改情况：2024 年 11 月 5 日成立了往来款项清理工作领导小组，明确了职责分工，持续推进往来款清理工作。

整改进度：已整改完成。

（14）财务科科长兼任纪审科科长，纪检和审计监督作用发挥不明显。

整改情况：2024 年 9 月 6 日已免除财务科科长的兼职。

整改进度：已整改完成并长期坚持。

（15）现金管理存在风险，食堂充值费由个人保管，未及时存入单位对公账户。

整改情况：2024年8月完善了《四川省升钟水利工程运管中心机关食堂管理办法（试行）》，明确规定食堂收入通过银行结算，直接缴至单位核算账户。

整改进度：已整改完成。

（二）聚焦群众身边不正之风和腐败问题

5. 针对巡察反馈“全面从严治党‘两个责任’扛得不牢”问题。

（16）党委主体责任压得不实。党委书记履行“第一责任人”责任有差距，近三年党委会未见专题研究全面从严治党工作，未见制定全面从严治党主体责任清单；落实党风廉政建设责任制有缺失，未见制定党风廉政建设“一岗双责”责任分工清单，未见开展廉政风险防控工作，未查找岗位廉政风险点、划定风险等级、制定防控措施；坚持党对审计工作的领导不到位，主要负责人未分管审计工作，审计在全面从严治党中的重要作用发挥不足。

整改情况：2024年11月8日，升钟中心党委召开了全面从严治党专题党委会，研究审议并通过了《升钟中心党委全面从严治党主体责任清单》《升钟中心纪委2024年落实全面从严治党监督责任清单》，安排全面从严治党工作；2024年12月27日印发《升钟中心党委关于印发〈党风廉政建设“一岗双责”责任清单〉的通知》《升钟中心党委关于印发〈廉政风险防控手册〉的通知》，落实党风廉政建设和廉政风险防控工作，逐项细化举措，严格执行；印发《升钟中心党委关于调整党委领导班子成员分工的通知》，

明确了中心党委主要负责人分管内部审计工作，严格履行“第一责任人”职责。

整改进度：已整改完成并长期坚持。

（17）纪委监督责任抓得不实。未见制定全面从严治党监督责任清单；未见对党风廉政建设情况进行分析研判，并向党委报告、提出意见建议；执纪问责不规范，查办问题线索缺少处置程序，谈话诫勉未制作记录，未按规定向党支部宣布处分决定；纪委书记长期空缺；日常监督质效不高。

整改情况：一是2024年11月22日印发《中心纪委2024年度落实全面从严治党监督责任清单》，增强监督质效。二是2024年5月11日，召开2024年度党建、党风廉政建设暨意识形态工作会议，2024年11月8日召开专题会议，总结分析研判党风廉政建设工作。三是派出3名纪检干部参加厅机关纪委举办的纪检委员业务培训，运用好《四川省水利厅纪检工作手册》，规范监督执纪问责程序。四是我中心“一体化”改革后，正积极向厅党组汇报，请求尽快配备纪委书记。五是实施了党委书记首位首责、班子成员“一岗双责”、纪委主业主责、中层主管负责、干部职工全员有责的“五责联动”机制，加大监督检查力度。

整改进度：第一、二、三、五项已整改完成并长期坚持。第四项正在整改中，预计2025年12月底前完成。

6. 针对巡察反馈“规矩意识不强”问题。

（18）违规违纪问题时有发生。

整改情况：召开反面典型案例警示教育大会，加强干部队伍监督管理，常态化开展谈心谈话，对发现苗头性、倾向性问题及时约谈、批评教育，持续净化巩固风清气正良好政治生态。

整改进度：已整改完成并长期坚持。

（19）未严格落实重大事项请示报告制度。2023 年收归厅管后，未将领导班子分工情况报厅党组备案。

整改情况：2024 年 11 月 11 日向厅人事处报送了《中共四川省升钟水利工程运管中心委员会关于中心党委领导班子成员分工调整的请示》。

整改进度：已整改完成并长期坚持

（20）勘察设计采购程序问题。

整改情况：修订完成《水利工程维修养护项目建设管理办法》，抓好制度执行，确保项目按程序规范实施。

整改进度：已整改完成。

7. 针对巡察反馈“深化干部队伍作风整顿存在差距”问题。

（21）述职报告问题。

整改情况：2024 年 9 月 2 日召开基层党支部书记集中约谈会议，严格落实支部书记抓党建述职工作，并加强述职报告的审核把关。

整改进度：已整改完成并长期坚持。

（22）考评报告问题。

整改情况：细化完善党风廉政建设考评细则，较真逗硬查找

问题，强化跟踪督促落实。

整改进度：已整改完成并长期坚持。

（23）征求干部选拔任用党风廉政意见问题。

整改情况：2024年12月，中心党委审议通过《四川省升钟水利工程运管中心内设机构科级干部选拔任用暂行办法》，严格规定了干部选任相关流程，并按照《水利厅干部选拔任用工作规程》要求，严格履行领导干部党风廉政意见双签字制度。

整改进度：已整改完成并长期坚持。

（24）文风不实时时有发生。如用“函”代替“请示”向水利部大坝安全管理中心行文、向水利厅报送的公文出现“收（受）益市评价”的错别字。

整改情况：2024年9月27日，中心党委审议通过《四川省升钟水利工程运管中心公文处理办法（暂行）》，健全了公文核审机制，强化了责任追究。

整改进度：已整改完成。

8. 针对巡察反馈“履行招标人职责不到位”问题。

（25）设置项目人员资质资格问题。

整改情况：2024年9月27日中心党委会议审议通过《四川省升钟水利工程运管中心工程建设项目招标管理办法》《四川省升钟水利工程运管中心招标项目核查制度》《四川省升钟水利工程运管中心建设项目管理内部控制制度》等制度；2024年11月8日，召开了《升钟中心建设项目招标管理培训会议》，加强招标

投标管理。

整改进度：已整改完成并长期坚持。

（26）设置类似业绩数量问题。

整改情况：2024年9月6日，党委会集中学习了《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《四川省水利厅直管水利工程项目招标投标内控管理办法（试行）》。制定《四川省升钟水利工程运管中心工程建设项目招标投标管理办法》等制度并加强培训，提升招投标管理水平。

整改进度：已整改完成并长期坚持。

（27）水利工程建设监理问题。

整改情况：修订完成《水利工程维修养护项目建设管理办法》，按规定公开招标确定了监理，并将长期坚持。

整改进度：已整改完成。

（28）履行评标报告审查责任问题。

整改情况：加强招投标相关法律法规学习，印发《工程建设项目招标投标管理办法》，强化评标报告审查。

整改进度：已整改完成并长期坚持。

9. 针对巡察反馈“公务接待和公务用车管理不规范”问题。

（29）公务接待经费问题。

整改情况：召开财务管理工作会议，学习了省、市关于公务接待的有关规定和财务业务知识，杜绝类似问题再次发生。

整改进度：已整改完成。

（30）公务接待“三单”不齐。

整改情况：新制定出台了《公务接待管理办法》，明确了接待标准、审批流程、报销附件等要求。

整改进度：已整改完成。

（31）公务用车管理不规范。

整改情况：2024年8月制定了《公务活动车辆租赁管理办法》，规范了租车合同范本，规范公务用车社会化保障行为，切实做好了单位租车工作；完善《公务车辆管理制度》，明确规定了审批流程。

整改进度：已整改完成。

10. 针对巡察反馈“执行财经纪律不严”问题。

（32）预算执行不严问题。

整改情况：修订完善了《四川省升钟水利工程运管中心预算管理内部控制制度》，明确了中心所有支出事项必须在批复的预算额度和范围内开支，严格落实无预算不支出的要求。

整改进度：已整改完成。

（33）账务调整问题。

整改情况：制定了《升钟中心会计基础工作管理办法》，明确了会计调账签批程序。

整改进度：已整改完成。

（34）未及时确认收入。

整改情况：严格执行权责发生制和收付实现制相结合的会计

核算制度，发出催缴函，组织催收欠款。

整改进度：已整改完成并长期坚持。

（35）应由工会开支的费用在行政开支。

整改情况：认真学习了《中华人民共和国工会法》《基层工会经费收支管理办法》等法律法规，明确工会经费和行政经费的使用范围和规定，已按规定作了账务调整。

整改进度：已整改完成。

（36）账簿核算不规范。基本建设项目单独建账，未按规定纳入单位统一账簿进行会计核算。

整改情况：制定了《升钟中心会计基础工作管理办法》，已将基本建设项目纳入单位账统一核算。

整改进度：已整改完成。

（37）财务审核把关不严。

整改情况：加强对票据报账的审核，严格按程序签批。

整改进度：已整改完成并长期坚持。

11. 针对巡察反馈“固定资产管理不到位”问题。

（38）“在建工程”科目未及时分类转入固定资产或无形资产。

整改情况：已完成 2019 年量测水信息化项目工程结算审计和财务决算；已按财务审批程序完成在建工程转固。

整改进度：已整改完成。

（39）固定资产管理不规范问题。

整改情况：一是开展了财务管理专题培训，详细讲解固定资产管理的具体要求和实操方法，进一步提高资产管理专业的能力和责任意识。二是修订完善了《升钟中心国有资产管理内部控制制度》，明确国有资产账、卡、物管理有关规定。计划开展一次资产全面清查工作，查找账、实存在差异的原因，该项工作在 2025 年 12 月底前完成。

整改进度：第一项已完成整改。第二项正在整改中，预计 2025 年 12 月底前完成。

（40）补提 2019 年固定资产折旧问题。

整改情况：完善了《升钟中心国有资产管理内部控制制度》，明确了国有资产的折旧计算、折旧方法以及折旧年限的确定依据、资产计提折旧账务处理审批流程等，规范了固定资产折旧管理。

整改进度：已整改完成。

（41）库存物品管理不规范。

整改情况：制定了《升钟中心库存物资管理办法》，开展了库存物资全面清理，并形成了清理成果报告。

整改进度：已整改完成并长期坚持。

（三）聚焦基层党组织和党员队伍建设

12. 针对巡察反馈“执行‘三重一大’集体决策制度不严格”问题。

（42）重大合同审定问题。

整改情况：2024 年 8 月 30 日印发《四川省升钟水利工程运

管中心“三重一大”事项集体决策办法》，切实做好重大合同的审定工作，确保文本规范、条款准确。

整改进度：已整改完成。

（43）采购审核把关不严问题。

整改情况：召开财务管理培训会议，加强《中华人民共和国政府采购法》学习。在重大事项、重大工程项目的合同签订时，要求单位聘请的法律顾问签署意见，规范采购行为。

整改进度：已整改完成并长期坚持。

（44）部分重大事项研究未见决策过程。

整改情况：2024年8月26日完善了《党委会议事规则》《行政办公会议事规则》，明确了议题材料上会审核流程，准确记录会议发言过程和议定结果。

整改进度：已整改完成。

（45）执行回避制度问题。

整改情况：完善《党委会议事规则》《行政办公会议事规则》，严格执行回避制度。

整改进度：已整改完成。

13. 针对巡察反馈“执行干部选拔任用制度”问题。

（46）党委履行干部选拔任用责任问题。

整改情况：严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》《四川省事业单位领导人员管理办法》《四川省水利厅干部选拔任用工作规程》等制度、机构编制和三定方案有关规定，按照动议、

推荐、考察、讨论等程序开展干部选任工作。

整改进度：已整改完成并长期坚持。

（47）政策把握不准确。

整改情况：组织学习《四川省事业单位领导人员管理办法》《省人社厅关于规范和优化事业单位岗位管理工作的通知》等规定，印发了《四川省升钟水利工程运管中心内设机构科级干部选拔任用暂行办法》，严格按照政策规定选人用人。

整改进度：已整改完成并长期坚持。

（48）干部选拔任用程序问题。

整改情况：组织学习《四川省事业单位领导人员管理办法》《省人社厅关于规范和优化事业单位岗位管理工作的通知》等规定，印发了《四川省升钟水利工程运管中心内设机构科级干部选拔任用暂行办法》，规范了干部选任程序。

整改进度：已整改完成并长期坚持。

（49）干部选拔任用基础工作薄弱。

整改情况：严格按照水利厅干部选拔任用工作规程的有关规定，根据专人专卷的要求形成干部选拔任用全过程工作记录。

整改进度：已整改完成并长期坚持。

14. 针对巡察反馈“干部日常监督管理不够严格”问题。

（50）干部职工挂证、兼职清理问题。

整改情况：及时开展了干部职工违规挂证、兼职的集中专项整治。

整改进度：已整改完成并长期坚持。

（51）因私出国（境）管理不规范。未制定因私出国（境）管理工作制度，证件管理未全覆盖。

整改情况：印发了《四川省升钟水利工程运管中心因私出国（境）管理办法》，明确了干部职工因私出国（境）的审批程序、证件管理和纪律要求。按照干部管理权限收集了中心全体干部职工的因私出国（境）证件，并通过建立台账登记备案和严格履行审批程序等措施，进一步加强证件的日常管理工作。

整改进度：已整改完成并长期坚持。

（52）人员聘用管理不规范。

整改情况：严格按照《四川省升钟水利工程运管“三定”方案》规定的编制职数配置人员，按照《事业单位人事管理条例》有关聘用合同的规定，组织中心全体工作人员签订了聘用合同书。

整改进度：已整改完成并长期坚持。

（53）人事档案管理不规范。

整改情况：印发了《四川省升钟水利工程运管中心人事档案管理办法》，明确了人事档案管理的基本原则、归档要求、日常管理、审核利用、转递接收等要求，增设了档案文件柜、加湿器、空调、灭火器、驱虫剂等设备。

整改进度：已整改完成并长期坚持。

15. 针对巡察反馈“落实党建工作责任制不到位”问题。

（54）党的基层组织建设不规范。

整改情况：一是正积极向厅党组汇报，开展中心党委换届工作。二是严格按照省直机关工委关于基层党组织设置的有关规定，将原来 10 个基层党支部优化调整设置为 17 个党支部，并按规定重新选举产生委员。

整改进度：第一项正在整改中，预计 2025 年 12 月底前完成。第二项已整改完成并长期坚持。

（55）执行党的组织生活制度不到位。

整改情况：按照厅党组安排和相关要求，严格执行党的组织生活制度，规范开展组织生活会、民主评议党员等活动。

整改进度：已整改完成并长期坚持。

（56）党费管理使用不规范。

整改情况：印发了《升钟中心党建活动经费管理办法》，严格党费使用范围，加强党费报销审核把关。

整改进度：已整改完成并长期坚持。

（57）发展党员程序问题。

整改情况：加强专题党务培训，严格按照程序发展党员。

整改进度：已整改完成并长期坚持。

（58）退休党员未执行分类管理。

整改情况：按照省直机关工委关于基层党组织设置的有关规定，调整设置了升钟中心基层党组织设置，按照退休党员地域分布情况，已单独设置 4 个退休党支部。

整改进度：已整改完成并长期坚持。

（四）聚焦巡察整改和成果运用

16. 针对巡察反馈“巡察、审计反馈问题整改不彻底”问题。

（59）固定资产卡片台账核减、会议费、差旅费问题。

整改情况：市财政局出具了报废批复，已完成资产台账和财务账核减工作。召开财务管理培训会议，严格执行会议费报销规定。完善了《升钟中心差旅费管理办法》，明确了差旅费报销规定、审批流程，要求财务人员加强报销审核把关。

整改进度：已整改完成。

三、巩固和深化巡察整改的工作打算

经过近六个月的集中整改，巡察整改工作取得了阶段性成效，中心党委将持续以巡察整改为动力，坚持目标不变、标准不降、力度不减，不断深化巡察整改和成果运用，扎实做好巡察整改“后半篇文章”。

（一）深化理论学习，不断提高政治站位。始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，深刻领悟“两个确立”的重大意义。坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，深入学习领会习近平总书记关于治水的重要论述，习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，全面落实中央、省委省政府和厅党组重大决策部署，自觉把巡察整改工作和中心各项工作融为一体，以精益求精的工作态度、严谨细致的优良作风和真抓实干的整改成效助推中心各项工作全面发展。

（二）坚持目标导向，持续抓好后续工作。坚持对巡察整改工作目标不变、劲头不松、紧抓不放，做到问题不查清坚决不放过、整改不彻底坚决不放过。对已完成的整改任务，适时组织“回头看”，巩固整改成效，坚决防止反弹反复。对已初见成效的整改工作，长期坚持，健全长效机制。对需要一定时间整改到位的事项，建立专门台账，按照时间节点逐个督办，逐一销号。对长期坚持的事项，对责任部门和具体责任人加强跟踪问效，确保每项整改任务不折不扣落实落细，取得实实在在成效。

（三）加强党的建设，纵深推进全面从严治党。全面落实新时代党的建设总要求，以政治建设为统领加强党的六大建设，以高质量党建推进全面从严治党向纵深发展，压紧压实全面从严治党主体责任和监督责任，抓好中心党委班子成员“一岗双责”，进一步强化政治判断力、政治领悟力、政治执行力。巩固深化党纪学习教育成果，持续进行党员干部党性党风党纪教育，常态化开展廉政警示教育，锲而不舍落实中央八项规定精神和省委省政府十项规定及其实施细则，逗硬执纪、严肃问责，以扎实有力举措推动作风建设持续向好，切实提促巡察整改成效。

（四）强化成果运用，推动升钟水利高质量发展。坚持把巡察整改工作作为推动中心各项工作提质增效的重要契机和动力，把整改反馈问题与建立长效机制相结合，把治当前与管长远相结合，加大制度执行力度，健全完善工作机制，推动形成相互衔接相互配套的长效工作机制，做到以制度管权管事管人，不断巩固

和扩大整改成果。同时把健全机制、巩固整改成果与中心的发展贯通融合起来，紧紧围绕厅党组“三个服务”工作部署，聚焦灌溉供水、工程项目、安全生产、信息化建设、选人用人等方面工作，主动作为、实化举措、齐头并进，做到思想统一好、工作组织好、问题解决好、效果呈现好，以此落实推动升钟水利事业高质量发展行稳致远。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：0817—8892856；邮政信箱：四川省升钟水利工程运管中心(南充市顺庆区大祥街169号)，637000；电子邮箱：szzx_jsk@163.com。

中共四川省

升钟水利工程运管中心委员会

2025年7月15日